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PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO  YY  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEELL    

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  
 
 

1. Objetivos específicos 
 

 Analizar y determinar la importancia del proceso de planificación como factor  clave en 
la gestión del mantenimiento. 

 Relevar la importancia de la función de planeamiento – programación y sus relaciones 
en los trabajos de mantenimiento. 

 Desarrollar los criterios para el planeamiento y programación efectivos del 
mantenimiento 

 Reconocer  la necesidad del uso de herramientas informáticas, para la optimización del 
ciclo del mantenimiento. 

 
2. Contextualización 
 La importancia del mantenimiento dentro de una empresa depende de cinco aspectos 

fundamentales: 
 

1. Las operaciones de la empresa, producción de bienes y servicios;  
2. Los procesos de transformación, tecnológica, volumen y frecuencia de producción:  
3. La ubicación orgánica y el dimensionamiento del área de mantenimiento:  
4. La incidencia del entorno en la oferta de los recursos financieros, materiales y 

humanos. 
5. La política organizacional sobre productividad empresarial 

 
Con estas consideraciones se aplican las funciones administrativas que responden a todas 
las organizaciones y que se inician con el planeamiento. 

 
 Planeamiento 

El planeamiento es, el resultado que se avizora, la línea de acción que debe seguirse, la 
etapa por la que hay que pasar y los métodos que han de utilizarse.. 
 

 Programación 
Supone la ejecución de las actividades de mantenimiento en el  corto plazo, luego de 
evaluar los recursos disponibles se habrán de definir la ejecución de trabajos. 
 

 Ejecución  
Es realizar las tares propias del mantenimiento 

 
 Variables: 

– Actitud 
– Aptitud 
– Conocimiento 
– experiencia 

 Estrategias: 
– Motivación 
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– Comunicación 
– Dirección 
– Coordinación 

 
 Control 

 Controlar es supervisar los resultados y los procesos. Es una función de motivación. 
 Etapas 

– Medir 
– Comparar 
– Analizar 
– Corregir 

 Se controla: 
– Resultados 
– Cantidades 
– Calidad 
– Procesos 
– Tiempo 
– Costos y gastos 

 
En este contexto las funciones administrativas aplicadas al mantenimiento destacan las de 
planeamiento por que son el inicio para la ejecución de labores y el logro de resultados 
satisfactorios para el área de mantenimiento y la empresa en su conjunto. 
 
 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Evaluar y  
Analizar 
Informar 

Conocer necesidades de intervención 
Evaluar recursos disponibles 
Analizar necesidades y capacidades 
Definir trabajos a ejecutar 

Definir intervenciones estándar 
Definir recursos necesarios 
Estructurar procedimientos 
Definir actividades sistemáticas 
Definir planes de mantenimiento 
Definir planes de reposición 
Rediseñar equipos 

 
 
REALIZAR LA 
INTERVENCIÓN 

Coordinar 
Preparar 
Ejecutar 
Informar 

 
 
ANALIZAR 
GESTIÓN 
(CONTROLAR) 

 
 
PROGRAMAR 

 
 
 
PLANEAR 
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3. Recuperación de experiencias. 
3.1. El caso de “Química Industrial S.A.” 
  
• Presentación 

 
Después de varios años como empleado de la empresa  “Química Industrial S.A. – QISA”, 
Pedro Salinas, fue nombrado supervisor del departamento de Mantenimiento.  
 
La empresa “QISA” estaba dedicada a la fabricación de tubos de plástico para diversos 
usos en obras de infraestructura, es decir para proteger cables eléctricos y para conducir 
fluidos, básicamente agua y desagües. 
 
En ese entonces el área de mantenimiento tenía que atender labores de mantenimiento 
de unas 50 máquinas y equipos para  que la empresa cumpla su contrato con el gobierno  
de 10 000 tubos de desagüe  y 10 000 para agua. 
 
• Desarrollo 
 
El supervisor anterior José Cuevas, había dejado el puesto repentinamente, por motivos 
de enfermedad, de modo que Pedro no recibió entrenamiento alguno antes de  asumir 
sus nuevas responsabilidades. Además el encargado anterior  nunca formuló método ni 
anotó experiencias, ni enseño a sus subordinados. 
 
De tal manera que Pedro tenia que empezar a enterarse de cuanto estaba  bajo su 
responsabilidad y esto no solo de los equipos, personal, sino fundamentalmente de la 
planificación y programación del conjunto de actividades que se desarrollan en 
mantenimiento en concordancia con las actividades de operaciones, logística y demás 
áreas de la empresa. 
 
• Desenlace 
 
Pedro trató de recordar sus experiencias pasadas  en sus trabajos para encontrar alguna 
que le ayudase en el desempeño de su nuevo puesto. Sin embargo optó por atender 
primero las labores operativas de las máquinas y equipos,  sin otorgarle un tiempo para el 
análisis del área.  
Cómo era predicible se abrumó de trabajo y descuidó la parte de gestión. 
 
Evidencias:  
 

 Atención de emergencia. 
 Personal insuficiente porque no hubo un estudio técnico económico para sustentar 

el pedido. 
 No hubo apoyo logístico en la oportunidad y calidad requerida. 
 No priorizó el mantenimiento de los equipos urgentes, porque nunca hizo un 

estudio técnico. 
 Faltando 2 meses para cumplimir el contrato, se produjo el 60 % de la producción 

total, debido a los problemas mencionados.  
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3.2. Criterios para analizar el caso 

A partir de su experiencia personal y en función al caso propuesto, reflexione sobre las 
siguientes preguntas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AAnnáálliissiiss  ddeell  ccaassoo  

 
1. Si usted hubiese sido gerente del área de mantenimiento de Química Industria S.A.  ¿Qué acciones  

hubiese realizado? 
a) Analizar, coordinar y ejecutar 
b) Definir recursos, estructurar procedimientos, definir actividades  
c) Coordinar, preparar, ejecutar e informar 
d) Evaluar, analizar e informar 
e)  Definir objetivos, desarrollar premisas de las acciones futuras, análisis de posibles alternativas de 

acción, implementar el plan y evaluar resultados 
 

2.  ¿Cuál considera usted que fue la condición para que  “Química Industrial SA” no aplique un sistema de 
gestión de  mantenimiento? 
a)   La mala desición del gerente de la empresa. 
b)   La falta de tiempo para dedicarse a labores de gestión 
c)   La falta de conocimiento de planeamiento y programación. 
d)   La producción continúa. 

 
3. Según su criterio ¿Cuáles fueron los errores que cometió  el Supervisor de mantenimiento?  

a) Atención de emergencia a las máquinas y  equipos. 
b) Falta de  apoyo logístico en la oportunidad y calidad requerida. 
c) No priorizar el mantenimiento de los equipos urgentes, porque nunca hizo un estudio técnico. 
d) Incumplimiento el contrato. 
e) Todas las anteriores 
. 

4. Según su  conocimiento. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de la planeación? 
a) Repuestos y materiales en la oportunidad y calidad deseada 
b) Mayor sentido de orientación y flexibilidad, mejor administración del tiempo 
c) Orientación para la acción, mejor coordinación, mayor control 
d) Mayor sentido de orientación y flexibilidad, mejor administración del tiempo / Repuestos y 

materiales en la oportunidad y calidad deseada 
e) Orientación para la acción, mejor coordinación, mayor control / Mayor sentido de orientación y 

flexibilidad, mejor administración del tiempo 
 

5. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para elaborar un plan de operaciones o programa de 
mantenimiento? 
a) El personal que tendrá a su cargo,  fecha y lugar donde se desarrollará el trabajo 
b) El tipo de mantenimiento que llevará a cabo, fijar el tiempo previsto en que los equipos dejarán 

de producir. 
c) Planos diagrama, información técnica de equipos 
d) Stock de equipos y repuestos que cuenta el almacén, inventario de herramientas y equipos para 

cumplir con el trabajo. 
e) Todas  
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4.  Profundización de conocimientos                                                                                  

4.1.  Planificación y programación  
 

a. Planificación. 
 

Es proyectar el futuro deseado, medios necesarios y actividades a desarrollar para 
conseguirlo. 
 
b. Programa o Plan de Mantenimiento Preventivo. 
 
Se trata de la descripción detallada de las tareas de Mantenimiento Preventivo 
asociadas a un equipo o máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a 
utilizar; en general, hablamos de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, 
lubricación y sustitución de piezas.  

 
4.2.  Tipos de planes en las organizaciones 

 
En las empresas se implementan diversos tipos de planes dependiendo del  tipo de 
organización y la dinámica de las circunstancias. 
El mantenimiento no es ajeno a la  participación y desarrollo de planes de largo y  
corto plazo, dentro de los primeros se ubica el plan estratégico que traza las 
necesidades y el curso general  con alcance de largo plazo.. Luego, los planes 
operativos que procura implementar las actividades de los planes estratégicos, en el 
corto plazo. 
 
Los planes permanentes adoptan la forma de políticas y procedimientos 
organizacionales, de manera que la política es un plan permanente que comunica 
lineamientos flexibles para orientar las decisiones y emprender  acciones en 
circunstancias específicas. 
 
Tipos de planes: 
 
Plan estratégico,  
Es el plan en el que se establecen los objetivos, las estrategias y los planes globales a 
largo plazo, normalmente es entre 3 y 5 años. Esta actividad es desarrollada por la 
alta Dirección, que se ocupa de problemas de gran amplitud, tanto en términos de 
actividad organizativa como de tiempo. 
 
Planificación operativo, 
Es donde se concretan los planes estratégicos y objetivos a un elevado grado de 
detalles. Así se establecen las tareas a desarrollar paras que se cumplan los 
objetivos y planes a largo plazo. En esa etapa las actividades son un poco más 
limitadas y van de 18 meses o un año  varias semanas. 
 
Planificación adaptativo, 
Pretende eliminar las posibles divergencias entre los resultados y los objetivos 
relacionados con ellos. 
Hay quienes consideran un nivel intermedio entra la planificación estratégica y la 
operativa, y que denominamos planificación táctica o de medio plazo. Esta 
comparte algunas características de cada una de ellas y su misión es conectarlas  

 10



Unidad 3                                                                                                                                Planeamiento y  
Programación de Mantenimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(
g
p

(

O
B

JE
TI

VO
S 

 
 
En dicha figura se obs
el área productiva y 
empresarial. Se obser
operativa y lo que en 
Esto se debe a que h
que debe realizarse e
que se desarrolle una
incluso días). 
 

4.3. Planeamiento del M

El proceso administra
prepara el escenario 
que se quiere lograr y

En el proceso de plan
consecuencias desead
fin de lograr  los objet

Los cinco pasos en el 
1. Definir los objetiv
2. Determinar en do
3. Desarrollar prem
4. Análisis de las pos
5. Implementar el pl

 
El proceso de plane
decisiones para la solu
en el caso del mante
de los activos físicos 
productivos. 
 

 

Planificación Estratégica
Objetivos, estratégicas, políticas 
lobales y plan de empresa a largo 
lazo) 
Ejecución 

Planificación Adaptativa 
(Medidas para corregir 

divergencias) 

Planificación Operativa 
O a bjetivos, y planes a corto plazo par

áreas y sub áreas funcionales) 

Comparación 

erva la lógica correspondencia entre las fases desarrolladas en 
los que representan a la planificación en ámbito del conjunto 
va, con trazo discontinuo, una intersección entre planificación 
las empresas de fabricación se denomina gestión de talleres. 
ay que elaborar un programa detallado de operaciones de lo 
n cada unidad productiva en el muy corto plazo, lo que hace 
 actividad de planificación a muy corto plazo (semanas e 

antenimiento 

tivo tiene como primera función la planeación que es la que 
para las demás. Este proceso es en el que se decide que es lo 
 cual es la mejor manera de hacerlo. 

eación, los objetivos identifican los resultados específicos o las 
as, el plan es una exposición de las acciones a realizar con el 
ivos. 

proceso de planeación  
os 
nde se esta frente a los objetivos 

isas acerca de las condiciones futuras 
ibles alternativas de acción 
an y evaluar los resultados 

acion resulta ser una variante de los procesos de toma de 
ción a los problemas de las diversas áreas de la organización y 

nimiento reviste importancia, por que es el área responsable 
y por lo tanto de la operación y continuidad de los procesos 

11



Unidad 3                                                                                                                                Planeamiento y  
Programación de Mantenimiento  

 
 
 
Los beneficios y ventajas de la planeacion se perciben de diversas formas: 

 Mayor sentido de orientación y flexibilidad 
 Orientación para la acción 
 Mejor coordinación 
 Mayor control 
 Mejor administración del tiempo 

 
 

a. Planeamiento estratégico del mantenimiento  
 

Siendo la estrategia el método para aportar soluciones y tener comportamientos 
diseñados y controlados, la estrategia empresarial es por lo tanto un plan de 
utilización y asignación de los recursos disponibles con el fin de lograr un objetivo 
específico, en los mismos términos podemos afirmar de la estrategia del 
Mantenimiento - que se inscribe dentro del de la empresa – es decir contar con su 
propio planificación y objetivos. 
 
Es importante considerar la cultura de la organización para poder hacer “planeación 
estratégica”; cultura cuyos factores deban mostrar la existencia o no de esta ( 
autonomía, estructura, grados de identidad, grado de formalidad, reconocimiento al 
desempeño, tolerancia al conflicto, tolerancia al riesgo, etc.) en los niveles que nos 
permitan contar con los valores con los que se pueda definir el perfil cultural del 
mantenimiento, observando la posibilidad de la implantación de nuevas estrategias, 
pues se manejan las manifestaciones de la cultura empresarial. 

 
Entonces primeramente debe de considerarse: 
 

 Propósitos Socioeconómicos Básicos o Valores 
Son las grandes finalidades de la organización. 
 

 Misión del Negocio 
Es el planteamiento concreto o la definición del negocio 
 

 Objetivos: 
Expresan los lineamientos del Mantenimiento y sus logros alcanzan con base en las 
necesidades de la organización. 
 

 Metas: 
Las metas a corto plazo que se revisan periódicamente y que enmarcadas en el plan 
de desarrollo del Mantenimiento se deben manejar por todos sin problemas de 
compatibilidad. 
Adicionalmente debe también tenerse muy en cuenta los aspectos fundamentales 
que revisten la importancia del Mantenimiento dentro del conjunto de la Empresa: 
 

 Las operaciones de la empresa. 
Productoras de bienes físicos (tangibles) / Productoras de servicios (intangibles) 
 

 Los procesos de producción (continuos o intermitentes) 
Por su tecnología (volumen) / Por su frecuencia de producción (veces) 
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Proyecto/configuración de la unidad de la planta (incluyendo duplicidad de equipos 
críticos)  
La incidencia del entorno en la oferta de recursos financieros, materiales, humanos 
y en la demanda del proceso. 
 

 La política organizacional sobre productividad empresarial, seguridad y 
calidad. 

 
 La ubicación de Mantenimiento dentro de la Organización y su 

dimensionamiento. 
 

 Efectividad de los costos.  
 

Con las consideraciones expuestas, nuestra premisa es que, la estrategia óptima de 
mantenimiento es aquella que minimiza el efecto conjunto de los componentes de 
costos, es decir, identifica el punto donde el costo de reparación es menor que el 
costo de la pérdida de producción. En la evaluación del punto óptimo de 
mantenimiento, se constata que el costo total del mantenimiento está influido por 
el costo de mantenimiento regular (costo de reparación) y por el costo de la falla 
(pérdida de producción). 
 
Todas estas consideraciones planteadas se inscriben en un contexto mas amplio de 
Análisis interno de Fuerzas y Debilidades de la empresa, así como de Riesgos  o 
Amenazas y Oportunidades (Análisis FORD o FODA) que se le presentan para 
hacer frente a la situación de competencia, donde el Mantenimiento es fundamental 
para contribuir al logro de ser competitivos. 

 
b. Planeacion  Táctico del Mantenimiento 

 
Planeacion es el conjunto de actividades que a partir de las necesidades de 
Mantenimiento definen el curso de acción y las oportunidades más apropiadas para 
satisfacerlas, identificando los recursos necesarios y definiendo los medios para 
asegurar su oportuna disponibilidad. Es definir el qué, por qué y para qué. 
 
Debemos analizar los factores y procedimientos para planear el trabajo de 
Mantenimiento, es decir los necesarios para poder tomar decisiones acertadas 
acerca de como visualizar sus funciones y causar efectos sobre el sistema, sin 
olvidar su rol en la organización y su papel, teniendo en cuenta algunos aspectos 
básicos tales como: 

 
 Mantenimiento es una función de servicio. 
 Mantenimiento debe formular y evaluar un Programa Sistemático. 
 Las cargas de trabajo deben ser controladas y ejecutadas ordenadamente según 

prioridades establecidas apropiadamente. 
 Se debe velar por la motivación del personal. 
 Mantenimiento necesita un Sistema de información. 
 Mantenimiento necesita conocer sus costos. 
 El rendimiento debe ser evaluado con índices. 

 
De manera que, Mantenimiento debe responder a su misión con los siguientes 
principios para su desarrollo planeado: 
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La actividad del Mantenimiento debe conducirse sobre las bases de prevención, 
anticipación y orden para lo cual es necesario: 
 

 Operar bajo un programa de Mantenimiento sistemático. 
 Apoyar a la supervisión por medio de la organización del trabajo. 
 Integrar en prácticas y procedimientos el conocimiento operacional! 

(Normalización). 
 Jerarquizar las tareas de acuerdo a su contribución a resultados. 
 Adaptar el uso de sistemas de procesamiento de información y control. 
 La administración del Mantenimiento se debe basar en hechos y dirigirse hacia 

la producción de resultados medibles a través de: 
 Establecer metas y objetivos. 
 Desarrollar un sistema de evaluación y control. 
 Unificar criterios para el análisis y uso de la información dirigida a los costos. 
 Es responsabilidad de la organización en general y del Mantenimiento en 

particular propiciar la realización del potencial de cada persona, para lo cual es 
necesario: 

 Asegurar que el personal tenga los conocimientos y experiencias necesarias en 
cada función. 

 Delegar las decisiones al mejor nivel organizacional que garantice resultados. 
 Desarrollar relaciones positivas entre el personal, promoviendo la sinergia 

entre las diferentes secciones. 
 
Estos principios facilitan los criterios necesarios para crear herramientas de 
planificación para que la organización funcione y este funcionamiento será correcto 
en la medida que responda a las necesidades de la empresa, la preparación y 
control de trabajo, está dirigida a los siguientes objetivos: 
 

 Disponibilidad orientada hacia la producción. 
 Máxima utilización del tiempo y espacio de los equipos. 
 Detección prematura de fallas. 
 Optimización de los planes de trabajo. 
 Mejoras de los controles de trabajo. 
 Mejora de los preparativos para reparaciones planificadas y no planificadas. 
 Reducción de costos. 

 
 

4.4.  Ciclos del Planeamiento  
 

En las empresas se implementan diversos tipos de planes dependiendo del  tipo de 
organización y la dinámica de las circunstancias. 
El mantenimiento no es ajeno a la  participación y desarrollo de planes de largo y  corto 
plazo, dentro de los primeros se ubica el plan estratégico que traza las necesidades y el 
curso general  con alcance de largo plazo. Luego, los planes operativos que procura 
implementar las actividades de los planes estratégicos, en el corto plazo. 
 
Los planes permanentes adoptan la forma de políticas y procedimientos organizacionales, 
de manera que la política es un plan permanente que comunica lineamientos flexibles para 
orientar las decisiones y emprender  acciones en circunstancias específicas. 
 
El proceso de planeamiento tiene que observarse desde una perspectiva de ciclos, uno 
que considera el nivel directivo y otro el operacional, como se muestra en el grafico 
siguiente:   
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Resultados de costos 

Indicadores de rendimiento 

Historial de mantenimiento 

Fallas 

Objetivos 

Programación Planeamiento 
de tareas 
Apoyo a la gestión 

Administración  de 
mantenimiento 

Ejecución de tareas 

Gestión de tareas 

Rendimiento de gestión 
Calidad de gestión 

 Organización 
 Mano de obra 
 Recursos 
 Finanzas 

Planeamiento de la gestión 

Detalle de tareas 
Reporte de inspección 

Retroalimentación de tareas 

Paradas de planta 
Servicios 
Inspecciones 

Plan de mantenimiento 

Basado en la condición  
Overhaul  
Reemplazo 
Rediseño de equipos 
Reemplazo solo  cuando falla 

Estrategias de mantenimiento 

Diseño de sistemas 
(Ciclo de mantenimiento) 

Políticas de mantenimiento 

Audito miento ria de manteni

Medición de rendimiento 
de mantenimiento 

RCM 
Archivo de datos 
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Estrategia de optimización 
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Programación de Mantenimiento  

 
 
a. El Sub ciclo Directivo 
 
Debe observarse  los bloques: 
 Política de mantenimiento 
 Objetivos de mantenimiento 
 Gestión del Proceso Anual de Planificación 

 
 Política y Estrategia de Mantenimiento 

 
La política de mantenimiento  describe en términos amplios la gestión del área de 
mantenimiento dentro de la organización. 
El área de mantenimiento debe preparar una estrategia para cara innatación y/o  maquina 
importante que deben mantenerse. 
Permite identificar las partes mas importantes y establecer una estrategia para cada parte. 
La estrategia para la maquina o equipo total será entonces la suma de las estrategias de 
sus partes constitutivas. 
Todo esto genera un plan de mantenimiento para la instalación o maquina que debe 
cumplir con la programación  de la mano de obra del mantenimiento. 
Finalmente podemos afirmar que la política de mantenimiento describe, en términos 
amplios, la dirección en la que el Equipo de Gestión del mantenimiento quiere dirigir la 
función de mantenimiento, y en su funcionamiento se describe por el ciclo de 
mantenimiento, el documento de política debe “diseñar” el propio ciclo de 
mantenimiento 

 
Aspectos típicos del documento de Política de Mantenimiento 

 
 Filosofía General 
 Objetivo Clave 
 Procedimiento para desarrollo de objetivos específicos 
 Planeamiento de Gestión 
 Auditoria de Mantenimiento 
 Medición del rendimiento de mantenimiento  
 Medición del rendimiento de mantenimiento 
 Desarrollo de la estrategia de mantenimiento 
 Modus operando de las operaciones de mantenimiento 
 Sistemas de mantenimiento 
 Uso de la gestión de información 
 Aspectos generales 

 
 Planeamiento de Objetivos  de Mantenimiento 

 
Será necesario desarrollar un proceso para establecer objetivos de mantenimiento 
La forma exacta para el establecimiento de objetivos debe estar considerada en la política 
de mantenimiento 
Debe considerar como establecer las reuniones durante el proceso  para establecer 
objetivos globales, su duración y la manera en la que se desarrollaran los objetivos 
Los objetivos del mantenimiento deben estar referidos a: 
 Disponibilidad del equipo 
 Confiabilidad del equipo 
 Operabilidad del equipo 
 Seguridad del equipo 
 Costo 
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Los objetivos habrán de desarrollarse haciendo inicialmente un análisis de cuan bien se 
siguen las directiva que se estableció en el documento de política. Luego hacer el análisis  
FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) inmediatamente después de 
la política de mantenimiento. 

 
 Planeamiento de la Gestión de Mantenimiento 

 
Luego de fijar los objetivos la política debe definir la planificación de la gestión. 
La responsabilidad  de la gestión del manteniendo debe considerar: 
La organización del mantenimiento en cuanto a su estructura  orgánica  
 El recurso humano en cuanto a la cantidad y especialización 
 Los recursos materiales, referidos a herramientas, materiales, etc. 
 Los planes de mejora de las instalaciones 
 El factor financiero referido a presupuestos en sus diversas categorías, tarifas, cuentas 

y metodologías de uso de fondos, etc. 
 

b. El Sub ciclo Operativo 
 
Este ciclo debe incluir el desarrollo de estrategias para las instalaciones o maquinas a ser 
mantenidas, lo que implica el uso de los tipos de mantenimiento: MP, MPd, RCM, TPM, 
PMO, etc. 
La política del mantenimiento debe declarar que aproximaciones deben tomarse para 
desarrollar un plan de mantenimiento, así como las razones de su actualización. 
La función operativa del mantenimiento resulta ser el centro de las acciones del 
mantenimiento 
Toda organización de mantenimiento para ser exitosa requiere un sistema operacional de 
mantenimiento y un sistema de información de gestión, si este es informático será mejor. 
 
De acuerdo con los objetivos específicos y los resultados finales que deben logarse, se 
plantean los que corresponden a un año en el Programa Anual. 
 
Un esquema que nos permite visualizar la  ligazón entre la planificación y programación 
del manteniendo es la que se presenta en el esquema siguiente: 
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4.5.  Programación de mantenimiento 

 
Cuando se pone en práctica una política de mantenimiento, esta requiere de la 
existencia de un Plan de Operaciones, el mismo que permite desarrollar paso a 
paso una actividad programada de forma metódica y sistemática, en un lugar, fecha, 
y hora conocido.  
 
A continuación se enumeran algunos puntos que el Plan de Operaciones no puede 
omitir:  

 Determinación del personal que tendrá a su cargo el mantenimiento 
 Determinación del tipo de mantenimiento que se va a llevar a cabo.  
 Fijar fecha y el lugar donde se va a desarrollar el trabajo.  
 Fijar el tiempo previsto en que los equipos van a dejar de producir. 
 Determinación de los equipos que van a ser sometidos a mantenimiento 
 Señalización de áreas de trabajo y áreas de almacenamiento.  
 Stock de equipos y repuestos con que cuenta el almacén 
 Inventario de herramientas y equipos necesarios para cumplir con el trabajo.  
 Planos, diagramas, información técnica de equipos.  
 Plan de seguridad frente a imprevistos.  

 
Luego de desarrollado el mantenimiento se debe llevar a cabo la preparación de un 
Informa de lo actuado, el cual entre otros puntos debe incluir:  

 
 Los equipos que han sido objeto de mantenimiento  
 El resultado de la evaluación de dichos equipos  
 Tiempo real que duro la labor  
 Personal que estuvo a cargo  
 Inventario de piezas y repuestos utilizados  
 Condiciones en que responde el equipo (reparado) luego del mantenimiento  
 Conclusiones  

 
Para desarrollar la programación de actividades, se plantea: 
  
Paso 1. Análisis de la situación actual y formular objetivos 
 
En este paso es necesario un análisis del problema en forma general y se identifican 
las pérdidas principales asociadas con el problema seleccionado. En esta fase se 
debe recoger o procesar la información sobre averías, fallos, reparaciones y otras 
estadísticas sobre las pérdidas por problemas de calidad, energía, análisis de 
capacidad de proceso y de los tiempos de operación para identificar los cuellos de 
botella, paradas, etc. Esta información se debe presentar en forma gráfica y 
estratificada para facilitar su interpretación y el diagnóstico del problema.  
Una vez establecidos los temas de estudio es necesario formular objetivos que 
orienten el esfuerzo de mejora. Los objetivos deben contener los valores 
numéricos que se pretenden alcanzar con la realización del proyecto. En una cierta 
compañía líder en productos comestibles se establecieron objetivos generales 
relacionados con el aumento de la Efectividad Global de Planta en 8 % en un año. 
Sus objetivos específicos estaban relacionados con el aumento del Tiempo Medio 
entre Fallos en 15 % y una reducción de 50 % del coste de mantenimiento en la 
sección de empaque para el primer año.  
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Paso 2: Diagnóstico del problema. 
 
Antes de utilizar técnicas analíticas para estudiar y solucionar el problema, se deben 
establecer y mantener las condiciones básicas que aseguren el funcionamiento 
apropiado del equipo. Estas condiciones básicas incluyen: limpieza, lubricación, 
chequeos de rutina, apriete de tuercas, etc. También es importante la eliminación 
completa de todas aquellas deficiencias y las causas del deterioro acelerado debido 
a fugas, escapes, contaminación, polvo, etc. Esto implica realizar actividades de 
mantenimiento autónomo en las áreas seleccionadas como piloto para la realización 
de las mejoras enfocadas. 
Las técnicas analíticas utilizadas con mayor frecuencia en el estudio de los 
problemas del equipamiento provienen del campo de la calidad. Debido a su 
facilidad y simplicidad tienen la posibilidad de ser utilizadas por la mayoría de los 
trabajadores de una planta. Sin embargo, existen otras técnicas de desarrollo en 
TPM que permiten llegar a eliminar en forma radical los factores causales de las 
averías de los equipos.  

 
Las técnicas más empleadas por los equipos de estudio son: 
• Método Why & Why conocida como técnica de conocer porqué.  
• Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFES)  
• Análisis de causa primaria  
• Método PM o de función de los principios físicos de la avería  
• Técnicas de Ingeniería del Valor  
• Análisis de dados  
• Técnicas tradicionales de Mejora de la Calidad: siete herramientas  
• Análisis de flujo y otras técnicas utilizadas en los sistemas de producción Justo a 

Tiempo como el SMED o cambio rápido de herramientas.  
 

Es necesario atender las recomendaciones de los expertos del Instituto Japonés de 
Mantenimiento de Plantas (JIPM) Shirose, Kimura y Kaneda sobre las limitaciones 
de los métodos tradicionales de calidad para abordar problemas de averías de 
equipos. Estos expertos manifiestan que esta clase de técnicas permiten eliminar en 
buena parte las causas, pero para llegar a un nivel de cero averías es necesario 
emplear preferiblemente la técnica PM. 
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Paso 3: Programación  de actividades de mantenimiento  
 
Se define como programación a todas las acciones tendientes a organizar la 
ejecución de un conjunto de tareas en un período generalmente preestablecido, 
distribuyendo frente a las necesidades derivadas de la ‘carga de trabajo 
programable” los recursos con la finalidad de optimizados. Es definir el con quién, 
con cuánto, cuándo y cómo. 
El planeamiento de los trabajos específicos se realiza a través de ordenes de 
trabajo, a las que se asigna los recursos materiales y humanos previstos; en el caso 
de los rutinarios se trata de listas de tareas  a realizar una tras otra. 
 
En el Mantenimiento Sistemático se realizar planificación, programación y 
ejecución; en el Mantenimiento Correctivo es posible realizar programas de trabajo 
sin haber sido planeados, su necesidad surge durante el proceso.  
 
Las emergencias, en cambio, no pueden siquiera ser programadas, dada la premura 
con que se requiere solucionarlas. 
 
Las intervenciones rutinarias se deben manejar como Mantenimiento sistemático,  
 
Un caso especial es el Mantenimiento por Diagnóstico de Condición, este se realiza 
mediante inspecciones evaluativos de las variables claves que evidencian el estado 
de los equipos a fin de establecer una verdadera estrategia preventiva que permita 
anticipar y evitar los problemas que resultan de averías imprevistas. El 
Mantenimiento se constituye así en una solución que es económicamente más 
conveniente que el preventivo, al reparar y/o reemplazar piezas en función de su 
estado de conservación y no simplemente por el mero transcurso del tiempo. 
 
El objetivo fundamental del plan de acción es extender  los programas  sistemáticos 
a los equipos en donde  estas actividades disminuyan realmente los tiempos 
perdidos y  se mejore su confiabilidad, el objetivo es definir el tipo  de 
mantenimiento  acorde a las circunstancias de  utilización, ubicación y edad de cada 
equipo. 
 
Para desarrollar el planeamiento operativo y la programación de las actividades de 
mantenimiento, es necesario contar con la Información adecuada para el manejo de 
los actividades estándares y las  de emergencia, por lo que estaremos desarrollando 
en un próximo capitulo todo lo referido al manejo de la información. 
 
Finalmente debemos considerar como premisa fundamental para poner en marcha 
el plan de mantenimiento la normalización de equipos y sus actividades, 
procedimientos y repuestos; basado en la historia de la planta, proyectada al análisis 
de fallas y diagnostico de condición. Este tema de normalización y codificación lo 
desarrollamos en un posterior capitulo. 
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Paso 4: Ejecución de las labores de mantenimiento 
 
Es el conjunto de actividades tendiente a realizar los requerimientos de 
Mantenimiento, expresadas como trabajos específicos de cualquier tipo. 
 
Maneja desde la recepción de los programas o el requerimiento de atención en el 
caso de las emergencias, pasando por toda la labor preparatoria, búsqueda de 
repuestos, herramientas, asignación del personal, instrucciones sobre 
procedimientos, etc., hasta la realización correcta de las tareas y puesta en servicio 
del equipo y/o zona intervenida. 
 
Paso 5: Control de las actividades de mantenimiento 
 
Es el conjunto de actividades tendientes a verificar el desempeño correcto de la 
preparación, de su realización concreta, el control funcional y la información al 
sistema; posteriores a la ejecución. 
 
Empieza desde el momento en que es recibido el programa o un requerimiento de 
Mantenimiento, se inicia con la labor preparatoria hasta la verificación del correcto 
funcionamiento del equipo. 
 

4.6.  ¿Cómo crear un programa de mantenimiento? 
 
Crear un Programa de Mantenimiento para un Equipo o Máquina determinada 
es fácil, pero hacerlo bien es muy difícil. Intentaremos dar unas ideas básicas: 
 
• Quien mejor conoce una máquina es su fabricante, por lo que es altamente 

aconsejable comenzar por localizar el manual de uso y mantenimiento original, y 
si no fuera posible, contactar con el fabricante por si dispone de alguno similar, 
aunque no sea del modelo exacto.  

• Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la máquina, que 
incluya la limpieza del equipo y el espacio cercano.  

• Comenzar de inmediato la creación de un Historial de averías e incidencias.  
• Establecer una lista de puntos de comprobación, como niveles de lubricante, 

presión, temperatura, voltaje, peso, etc, así como sus valores, tolerancias y la 
periodicidad de comprobación, en horas, días, semanas, etc.   

• Establecer un Plan-Programa de Lubricación de la misma forma, comenzando con 
plazos cortos, analizando resultados hasta alcanzar los plazos óptimos.   

• Actuar de la misma forma con los todos sistemas de filtración y filtros del equipo, 
sean de aire, agua, lubricantes, combustibles, etc. Para establecer los plazos 
exactos de limpieza y/o sustitución de los filtros, nos ayudará revisarlos y 
comprobar su estado de forma periódica. Los filtros de cartucho pueden abrirse 
para analizar su estado, y comprobar si se sustituyeron en el momento justo, 
pronto o tarde.  

• En cuanto a transmisiones, cadenas, rodamientos, correas de transmisión, etc, los 
fabricantes suelen facilitar un nº de horas aproximado o máximo de 
funcionamiento, pero que dependerá mucho de las condiciones de trabajo: 
temperatura, carga, velocidad, vibraciones, etc. Por lo tanto, no tomar esos 
plazos máximos como los normales para su sustitución, sino calcular esa 
sustitución en función del comentario de los operarios, la experiencia de los 
técnicos de mantenimiento, incidencias anteriores, etc.  
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• Crear un listado de accesorios, repuestos, recambios para el equipo, valorando el 
disponer siempre de un Stock mínimo para un plazo temporal 2 veces el plazo de 
entrega del fabricante, sin olvidar épocas especiales como vacaciones, etc.  

• Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento las 
distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la parada del 
Equipo o máquina, aunque los plazos no sean exactos, adelantando un poco los 
más alejados ( por ejemplo, si establece el fabricante la comprobación de presión 
de un elemento cada 30 días, podemos establecerlo nosotros cada 28, para 
coincidir con otras tareas preventivas del plazo semanal ( 7 x 4 semanas = 28 
días).  

• Si no disponen de un Software de Mantenimiento ( ver empresas ) con un 
mínimo conocimiento de ordenadores pueden crearse aplicaciones simples pero 
efectivas con programas como Access ( bases de datos) y Excel ( Hoja de Cálculo 
), que nos permitirán tener una ficha del equipo, con sus incidencias, paradas, 
averías, soluciones, repuestos usados, etc. Cuantos más datos recojan y guarden, 
más exacto podrán ser su Programa de Mantenimiento.  

 
4.7. Inventario y codificación de equipos  
 

Para un adecuado control de las actividades de mantenimiento en general, toda 
organización requiere formar su banco de datos de mantenimiento buscando 
obtener reportes para gestión, esto parte básicamente por un inventario de los 
equipos, continuando la Codificación de equipos. 
 
Uno de los puntos fundamentales del desarrollo de los sistemas de gestión de 
mantenimiento es el establecimiento de los estándares de codificación común a 
todos lo usuarios, o sea, la utilización de tablas para atender a todas las áreas de la 
organización. 
 
Para efecto de correlación de las posiciones operacionales de los equipos con los 
respectivos registros históricos, es común la utilización del concepto de Código de 
Equipamiento, compuesto de varias partes, que identificaremos como "células", que 
asocian cada equipo a los Sistemas Operacional y Productivo a los cuales está 
ligado, entendiéndose por Sistema Productivo la estación, planta, fábrica o cualquier 
otro tipo de instalación industrial o de servicios, y por Sistema Operacional, el 
conjunto de equipos que realizan una función de una instalación.  

 
El Código de Equipo, que posibilite la obtención de reportes en diversos Niveles, se 
recomienda  que tenga la siguiente composición: 
1) Sistema Productivo 
2) Sistema Operacional 
3) Equipo 
4) Clase 

 
En esa secuencia incluimos la Clase del equipo en el código, que irá a indicar su 
importancia operacional en el proceso productivo. La identificación de las Clases, 
facilita el establecimiento de prioridades de ejecución del mantenimiento y sirve 
como referencia al análisis de listados históricos. 
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Código de Mantenimiento 
 
Para la composición de la programación de mantenimiento, el código de equipo es 
complementado con un conjunto de otras informaciones, generando el Código de 
Mantenimiento. Esas informaciones complementares sirven para atender 
específicamente la finalidad de programación y reprogramación de mantenimiento;  
en el caso del control manual deben componer columnas propias del Programa 
Maestro de Mantenimiento y básicamente sus uso mas difundido y casi exclusivo 
son de los sistemas que utilizan el computador en el proceso. 
 
Dentro las células complementares de composición del Código de Mantenimiento, 
indicamos el Componente del Equipo, la Unidad de Mantenimiento, el Sector 
responsable por el mantenimiento y el Tipo de la Actividad de mantenimiento 
programado. 
 
Las consideraciones de codificación  descritas se relacionan con los sistemas de 
información que se explican en amplitud y en la siguiente unidad. 
 
 

4.8. Plan Maestro de Mantenimiento Preventivo 
 
 El planeamiento reviste especial atención en el Mantenimiento Preventivo, por 

cuanto deberá existir necesariamente sistematizado para poder programar y 
desarrollar los trabajos posteriormente.  

 En este proceso se correlaciona los códigos y nombres de los equipos con las 
periodicidades, épocas de programación, de ejecución de actividades programadas, 
instrucciones de mantenimiento, formularlos de registro de datos de medición, 
centros de costos, códigos de material y cualquier otro dato juzgado por el usuario 
como necesario de interrelacionar el desarrollo del proyecto. 

  
 La confección del programa maestro de mantenimiento preventivo en el sistema 

manual de control es a través de formularios, donde son registrados, en la primera 
columna, el código de mantenimiento, que es correlacionado en las columnas 
siguientes con el nombre del equipo, los códigos de la instrucción de Manteni-
miento y hoja de registro de datos, órgano responsable por el mantenimiento y 
periodicidad. Este conjunto es procedido por 52 columnas, una para cada semana 
del año, donde son marcadas las semanas previstas para realización de los servicios 
programados de acuerdo con la periodicidad establecida para cada equipo. Las 
marcas señaladas son llenadas según si el servicio es ejecutado, o se de el caso de 
re-programaciones, o en el caso de cancelación del servicio previsto, etc. Ese 
formulario es desarrollado usualmente para un año. 

  
 Eventualmente, el conjunto de las seis primeras columnas es reducido o ampliado, 

en función de la supresión de una o más interrelaciones, o de la correlación con 
otras informaciones juzgadas necesarias por los usuarios, como los códigos de los 
centros de costo, las estimativas de gasto de mano de obra etc.  Para el caso de En 
el caso del SENATI se ha diseñado la hoja de  
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5. Poniendo en práctica lo aprendido 

5.1. EEjjeerrcciicciioo    ddee  aapplliiccaacciióónn   
 
 

 
El ejercicio de aplicación práctica, debe presentarlo por la plataforma. 
 
A) INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR EL EJERCICIO 
 
1.  Antes de resolver los ejercicios es necesario que tome en cuenta los contenidos de la 

Unidad Temática.  
2.  Las sugerencias que realicen serán validas para su empresa. Por ello les sugiero que 

hagan llegar una copia a su área respectiva. 
3.  No olvide presentar el ejercicio siguiendo las instrucciones para presentar documentos. 
 
 
B) EJERCICIO DE APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Realice la codificación de los equipo de su empresa, de tal manera que le 

posibilite la obtención de reportes en diversos Niveles.  
 Se le sugiere que emplee la siguiente composición: 

a) Sistema Productivo. 
b) Sistema Operacional. 
c) Equipo. 
d) Clase. 

 
2. Elabore un plan maestro de mantenimiento preventivo de los equipos de su 

empresa de acuerdo al formato: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
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6. Evaluación de la unidad 
 
 

 AAuuttoo  eevvaalluuaacciióónn  --  UU33  
  
 

 
 
 

La auto-evaluación de la unidad 3, deberá resolverlo en la 
plataforma. 

El siguiente cuestionario es para que usted se auto evalúe; sin embargo 
puede consultar a su Tutor las dificultades o dudas que tenga. 
  
 
Nº 

 
Concepto 

 
V 

 
F 
 

1 La función operativa del mantenimiento resulta ser el centro de las 
acciones del mantenimiento 

  

2 Para desarrollar la programación de actividades de mantenimiento, 
a diferencia del planeamiento no requiere un análisis situación 

  

3 Las técnicas analíticas utilizadas con mayor frecuencia en el estudio 
de los problemas del equipamiento provienen del campo de la 
calidad 

  

4 Antes de utilizar técnicas analíticas para estudiar y solucionar un 
problema, se deben establecer y mantener las condiciones básicas 
que aseguren el funcionamiento apropiado del equipo 

  

5 La programación del mantenimiento no siempre debe considerar 
todas las acciones tendientes a organizar la ejecución de un 
conjunto de tareas 

  

6 En el Mantenimiento Sistemático se realiza planificación, 
programación y ejecución 

  

7 En el Mantenimiento Correctivo es posible realizar programas de 
trabajo sin haber sido planeados 

  

8 Para desarrollar el planeamiento operativo y la programación de las 
actividades de mantenimiento, no es necesario contar con 
Información adecuada  

  

9 No es necesario agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento 
las distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la 
parada del Equipo o máquina 

  

10 Necesariamente deben disponerse de un Software de 
Mantenimiento  para tener una ficha del equipo, con sus 
incidencias, paradas, averías, soluciones, repuestos usados, etc 
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Unidad 3                                                                                                                                Planeamiento y  
Programación de Mantenimiento  

 
 

 

7. Glosario 

 
Competitividad.- Capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.    
 
Pieza.- Todo y cualquiera elemento físico no divisible de un mecanismo. Es la parte  del 
equipo donde, de una manera general, serán desarrollados los cambios y, eventualmente, 
en casos mas específicos, las reparaciones: Ejemplo: rotor, muela, tornillo, etc. 

Componente.- Elemento esencial para el funcionamiento de una actividad mecánica, 
eléctrica o de otra naturaleza física que, conjugado a otro(s), crea(n) el potencial de realizar 
un trabajo. Ejemplos: Un motor a explosión; una caja de transmisión; etc. 

Equipo.- Conjunto de componentes ínter ligados con que se realiza materialmente una 
actividad de una instalación. Ejemplos: Un puente rodante; un molino, etc. 

Familia de equipos.- Equipos con las mismas características constructivas (mismo 
fabricante, tipo y modelo). 
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